

MADB Website

1. MADB Website Training ကို 17-9-2022 (SAT), 18-9-2022(SUN) တွင် ရုံးချုပ်၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း၊ မြို့နယ်ဘဏ်ခွဲများကို Zoom Online မှ တစ်ဆင့်သင်တန်းပေးပြီးဖြစ်ပါသည်
2. User Guide Manual Pdf version နှင့် color print ၂ မျိုး ထုတ်ပေးပြီး
3. သက်ဆိုင်ရာဌာန Admin များမှ website ပေါ်တွင် ဖော်ပြပေးမည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ပုံများ၊ တင်ဒါအကြောင်းအရာများ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနတစ်ခုချင်းစီ၏ အချက်အလက်များအဆင်သင့် တည်းဖြတ်ပြီး ရနိုင်ပါက ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၏ ရည်မှန်းထားသည့်အတိုင်း October လအတွင်း website launch လုပ်နိုင်ပါမည်
4. MADB Web Portal Project မှ MADB Website ပိုင်းကို အောင်မြင်စွာရေးဆွဲပြီးစီးပါပြီ
5. Zoom Online Training, ရုံးချုပ် IT ဌာနတွင်လည်း သင်တန်းပေးပြီးဖြစ်ပါသည်
6. User Guide Movie mp4 Version ကိုလည်း မကြာခင်ထုတ်ပေးပါမည်။

MADB Banking Portal (RSD/SLC/JICA/MEB/Accounting/Reporting)

1. စုဆောင်းငွေ(RSD) ပိုင်းနှင့် နှစ်စဉ်ထုတ်ချေးငွေ(SLC) ပိုင်းတို့ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးစီးပြီးဖြစ်ပါသည်။ ရုံးချုပ်အပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာထိ Zoom Training ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။
2. JICA/MEB ပိုင်းကို October First Week တွင် Zoom Training သင်တန်းပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
3. Accounting ပိုင်းကိုလည်း October လကုန်ပိုင်းတွင် သင်တန်းပေးရန်စီစဉ်ထားပါသည်။
4. MADB Banking Portal ပိုင်းတွင် (RSD/SLC/JICA/MEB/Account) တို့ကို October လကုန်ပိုင်းတွင် သင်တန်းပေးပြီးပါက လုပ်ငန်း၏ အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးပြီးစီးသဖြင့် 85% နှင့်အထက်လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်ပါမည်။
5. 85% ပြီးစီးပါက နိုဝင်ဘာ ဒုတိယပတ်/တတိယပတ်ခန့်တွင် MADB Banking Portal ကို Online Pilot Test Run ပြုလုပ်ပါမည်။ Test Run ပြုလုပ်နေချိန်တွင် Error Debugging နှင့် User Feedback တို့ကို ဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသော 15% ဖြစ်သည့် Reporting အပိုင်းများကိုလည်း ချိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
6. December တတိယပတ်နှင့်စတုတ္ထပတ်တို့တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးကို MADB Banking Portal လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးပါဝင်သည့် Zoom Training ကို final အနေနဲ့ ပြန်လည် သင်တန်းပေးသွားနိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။